1. PROGRAMA DE EDUCACIÓN:

Proyecto	Resultados Principales
1. Escuelas Integrales: **Compromiso EsIA: 13333, 13334, 13338** Contraparte: FUDIS – La Pintada FINGENIA – Donoso	110 Centros Educativos 6,608 estudiantes 93 Huertos Escolares establecidos 94 Módulos de Producción Avícola 125 Visitas técnicas 47 capacitaciones técnicas 10 talleres de Educación Ambiental
2. Becas Escolares: **Compromiso EsIA: 13333, 13334, 13338** Contraparte: COSPAE	• 320 beneficiarios • Primaria 6 • Premedia 84 • Media 153 • Universitarias 78 • Comité de Becas seleccionó 61 Nuevos Beneficiarios. • Contrato 2015

Avance de Ejecución Abril-Junio

Planificado vs Ejecutado por Actividad abril-junio 2015



Avance Porcentual por Actividad abril-junio 2015



Distribución de Becas por Nivel 2015





Proyecto	Resultados Principales	
3.Alfabetización Educación a Distancia: Compromiso EsIA: 13287, 13333, 13334 <u>Contraparte</u>: MIDES ISDELL	▪ 131 Alfabetizados 2013-2015. ▪ 32 Iletrados captados en Nueva Lucha ▪ Pendiente Graduación de 6 Alfabetizados en Chicheme (Nueva Esperanza). ▪ Firma Convenio ISDELL-MPSA para capacitación en Plomería y Mantenimiento de Edificios.	

Proyecto	Resultados Principales
4. Nutrición y Estimulación Temprana **Compromisos EsIA: 13330, 13333, 13340, 13371** <u>Contraparte</u>: Nutre Hogar	• 214 Beneficiarios • 4 Comunidades: Coclesito, Sardina, Nuevo Sinaí, Villa del Carmen. • Distribución diaria de alimentos, galleta y crema nutricional. • 1 taller de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. • 2 Talleres de Autoestima y Liderazgo Transformador.

Proyecto	Resultados Principales
5. Grupos Vulnerables <u>Contraparte</u>: Club Centenario	• 2 Comunidades • 90 niños y niñas • 20 Líderes Deportivos. • Firma de Convenio MPSA-Fundamorgan-Club Centenario para el Desarrollo De Escuela de Fútbol en Coclesito y la formación de 20 Técnicos de Base. • Inscripción de Aspirantes • Inicio de Clínicas 11 de julio

Proyecto	Resultados Principales
6. Educación Vial <u>Contraparte</u>: ATTT Coclé Escuela de Manejo Servitransa Escuela de Manejo El Centenario MEDUCA	• 17 escuelas • 1,572 estudiantes beneficiados • 76 maestros/as beneficiados

2. PROGRAMA Salud y Bienestar

Compromisos EsIA:
13082, 13238, 13290, 13297, 13299, 13325, 13327, 13330, 13331, 13333, 13334, 13336, 13340, 13365

- Giras Médicas: MINSA Centro Materno Infantil de Coclesito. 44 personas atendidas para peso y talla. Evaluación y Atención de Salud a niños y adultos. Medicina General

- Grupos vulnerables, reunión de coordinación para las capacitaciones y de conductas no deseadas y seguimiento del Plan de Acción. MIDES, Defensoría, MPSA. Mes de Julio.

3. PROGRAMA
Desarrollo Económico

Minera Panamá

1. Agro Extensionismo y Seguridad Alimentaria

Compromisos EsIA: 13281, 13329, 13333, 13334, 13363

Comunidad	Beneficiarios Directos	Beneficiarios Indirectos	Comercialización	Seguridad Alimentaria	Vulnerable	Total por comunidad
Farallón	10	28	7	3	0	48
Llano Grande	6	16	4	2	0	28
Cascajal	11	34	4	6	2	56
Ranchería	10	56	2	6	2	76
Molejón	17	82	8	7	3	116
Villa del Carmen	14	34	2	8	0	54
Coclesito	32	113	6	24	2	149
Nazareno	11	24	3	3	0	36
Nuevo San José	11	52	4	5	2	74
San Juan de Turbe	20	70	7	11	2	110
Los Molejones	18	75	7	10	1	111
San Benito	14	68	4	10	0	96
TOTALES	**174**	**652**	**58**	**95**	**15**	**954**

Resultados logrados en Cosecha 2015 enero a la fecha

Rubro	Cantidad
Maíz seco	400 qq
Capullos de maíz nuevo	20,000
Frijol	140 qq
Tomate	4,000 libras
Ajíes	6,000 libras
Pepino	10,000 libras
Habichuelas	5,000 libras

Proyecto	Resultados Principales
2. Microcrédito Contraparte: FUDIS	• 85 microcréditos entregados en el periodo septiembre 2014 a la fecha por un monto total de $151,170.34 • Gestión de cobro a la fecha: Capital: B/ 181,747.05 Trámite: B/ 4,846.81 Intereses: B/ 12,658.80 **Total: B/. 199,252.66**

ACTIVIDAD	Cantidad
Artesanía	3
Comercio	58
Agropecuario	24
Total	85

4. PROGRAMA Infraestructura

Proyecto	Resultados Principales
1. Mejoras al acueducto rural de Coclesito, Distrito de Donoso:	- Beneficiarios: 300 usuarios. - Status del Proyecto: En ejecución. Avance de actividades al 25%.
2. Ampliación y mejoras al acueducto rural de Llano Grande, Distrito de La Pintada	Beneficiarios: 500 usuarios. - Status del Proyecto: En ejecución. Avance de actividades al 85%

Proyecto	Resultados Principales	
3. Mejoras al acueducto rural de la comunidad de Río Caimito, Distrito de Donoso:	-Beneficiarios: 46 viviendas y 195 personas. - Status del Proyecto: Obra entregada y aceptada por el Ministerio de Salud de Colón (Nota de aceptación)	
4. Construcción de Sistema de acueducto rural de la comunidad de Nvo Sinaí, Distrito de Donoso:	Beneficiarios: 83 viviendas, 580 usuarios. - Status del Proyecto: Elaboración del Alcance de Trabajos o actividades.	

Proyecto	Resultados Principales
5. Construcción de Centro de Acopio para productos agrícolas en Villa del Carmen, Distrito de La Pintada:	Beneficiarios: 15 comunidades, 200 productores - Status del Proyecto: Por aprobación costo de la Mano de Obra y de los materiales.
6. Construcción de acceso vehicular a los dormitorios del IPT Coclesito, Distrito de Donoso:	Beneficiarios: estudiantes, personal docente y administrativos. - Status del Proyecto: En ejecución. Avance de actividades al 80%